Согласовано:
И.о. начальника УЖКХ КГО

_____ И.С. Коваленко
"_____" _____ 2023 год

Утверждаю:
Генеральный директор ООО " ТК " Актив"

_____ С.В. Войтов
"_____" _____ 2023 год

ГРАФИК
подачи воды котельными ООО " ТК " Актив" в летний период 2023 г.

№ п/п	*№ кот.*	*Место расположения котельной*	*Период проведения ремонтных работ*	*Период подачи горячей воды*	*Время подачи горячей воды*	*Примечание*
1	17	Р-н "Шахты №12"	16.05. - 14.09.23 г.	15.09.23 г.	не подает	
2	18	Р-н "Шахты №12"	16.05. - 14.09.23 г.	15.09.23 г.	не подает	
3	25	Р-н "Машзавода"	16.05. - 17.05.23 г. 17.07. - 26.07.23 г. 12.09. - 14.09.23 г.	18.05. - 16.07.23 г. 27.07. - 11.09.23 г. 15.09.23 г.	круглосуточно	
4	29	Р-н "Обувной ф-ки"	16.05. - 14.09.23 г.	15.09.23 г.	не подает	
5	31	Р-н "Обувной ф-ки"	16.05. - 17.05.23 г. 31.07. - 9.08.23 г. 12.09. - 14.09.23г.	18.05. - 30.07.23 г. 10.08. - 11.09.23 г. 15.09.23 г.	круглосуточно	
6	35	Р-н "Шахты №12"	16.05. - 17.05.23 г. 24.07. - 02.08.23 г. 12.09. - 14.09.23 г.	18.05. - 23.07.23 г. 03.08. - 11.09.23 г. 15.09.23 г.	круглосуточно	
7	41	Р-он " Ст.Ч.Камень"	16.05. - 17.05.23 г. 10.07. - 19.07.23 г. 12.09. - 14.09.23 г.	18.05. - 9.07.23 г. 20.07. - 11.09.23 г. 15.09.23 г.	круглосуточно	
8	43	Р-н "Шахты №12"	16.05. - 17.05.23 г. 07.08. - 16.08.23 г. 12.09. - 14.09.23 г.	18.05. - 06.08.23 г. 17.08. - 11.09.23 г. 15.09.2023г.	круглосуточно	

Главный инженер К.И. Швагерус